

СОГЛАСОВАНО
Старший воспитатель

 Е.С. Чудотворова

Тема: «Повышение корпоративной культуры сотрудников ДОУ через вовлечение в волонтерскую деятельность»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

1. Заказчик проекта: заведующая ДОУ Белоусова О.А.
2. Владелец процесса: старший воспитатель Чудотворова Е.С
3. Название процесса: развитие волонтерского движения в ДОУ
4. Границы процесса: от поручения руководителя до увеличения доли сотрудников в волонтерской деятельности
5. Руководитель проекта: старший воспитатель Чудотворова Е. С.
6. Команда проекта: воспитатели Савина А. Ю., Мелкозерова Т. А., Стрекозова И. С.

2. Обоснование выбора

1. Недостаточный уровень социальной ответственности, мотивации и вовлеченности сотрудников в работу ДОУ.
2. Недостаточно высокий уровень владения навыками качественной межличностной коммуникации сотрудников ДОУ.
3. Укрепление партнерских связей с волонтерскими организациями.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Увеличение доли сотрудников, вовлеченных в волонтерскую деятельность, %	25	50
Увеличение числа волонтерских организаций, сотрудничающих с ДОУ, (шт.)	2	5
Повышение корпоративной культуры педагогов (%)	70	100
Повышение имиджа организации, (%)	85	100

Эффект:

- повысится количество сотрудников, участвующих в волонтерском движении
- увеличится число волонтерских организаций
- повысится корпоративная культура в ДОУ
- повысится имидж организации

4. Ключевые события проекта

1. Разработка и согласование проекта с руководителем образовательного учреждения с 01.01.2022 – 15.01.2022
2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса с 16.01.2022 по 31.01.2022
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса с 01.02.2022 по 15.02.2022
4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению с 16.02.2022 по 28.02.2022
5. Защита выработанных предложений по усовершенствованию процесса (план мероприятий) с 01.03.2022 по 09.03.2022
6. Реализация плана мероприятий с 10.03.2022 по 31.05.2022
7. Закрытие проекта 01.06.2022
8. Контроль и стандартизация результатов с 02.06.2022 по 30.6.2022

