

СОГЛАСОВАНО

Председатель департамента образования
администрации города Липецка
С.В. Бедрова

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая ДОУ №126 г. Липецка
О.А. Белоусова



«Сокращение дефектов личностных компетенций выпускника ДОУ»

Вовлеченные лица и рамки проекта

1. Заказчик проекта: заведующая ДОУ О.А Белоусова
2. Владелец процесса: заведующая ДОУ О.А Белоусова
3. Название процесса: формирование у воспитанников компетенций бережливой личности.
4. Границы процесса: от проведения с воспитанниками образовательной деятельности до мониторинга результатов.
5. Руководитель проекта: заместитель заведующей И.В. Кузьмина
6. Команда проекта: Бартенева О.В., педагог-психолог Веселова М.О. воспитатель; Зюбан И.Н. воспитатель; Кузнецова Н.В. учитель-логопед.

Обоснование выбора

1. Неудовлетворенность учителей школы личностной компетенцией первоклассников (социальная компетенция, коммуникативная компетенция, информационная компетенция, когнитивная компетенция и эмоциональная компетенция).
2. Несвоевременное выявление дефектов компетенций в результате мониторинга.
3. Необходимость привить первичные навыки и общие подходы к принципам и инструментам бережливого производства.
4. Внедрение бережливых технологий в деятельность воспитанников ДОУ.

Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Выявление дефектов БК у воспитанников и анализ результатов диагностики	10	2
Ликвидация дефектов БК у воспитанников	0%	75%
Повышение знаний, умений навыков в области БК	0%	60%
Повышение кратности диагностики	2 раза в год	1 раз в 3 месяца

Эффект проекта:

1. Повышение качества образовательной деятельности в области развития БК
2. Внесение изменений в рабочие программы, в части «игровая деятельность»
3. Разработка листа оценки сформированности БК у выпускника ДОУ

Ключевые события проекта

1. Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения с 15.11.2021 до 30.11.2021;
2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса с 01.12.2021 до 15.12.2021;
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса с 16.12.2021 до 09.01.2022;
4. Выявление проблем, формирование предложений по их решению, оценка рисков реализации с 10.01.2022 до 24.01.2022;
5. Защита выбранных предложений с 25.01.2022 до 31.01.2022;
6. Реализация плана мероприятий: с 01.02.2022 до 31.03.2022;
7. Контроль и стандартизация результатов: с 01.04.2022 до 30.05.2022;
8. Закрытие проекта 31.05.2022.