

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель проекта

М.Г. Вострикова



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая ДОУ

О.А. Белоусова

Тема: «Сокращение времени подготовки педагога к театрализованной деятельности с воспитанниками ДОУ»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

2. Заказчик проекта: заведующая ДОУ О.А Белоусова
3. Владелец процесса: воспитатель Вострикова М.Г.
4. Название процесса: Оптимизация процессов подготовки театрализованной деятельности, как элемента БСД
5. Границы процесса: от разработки и согласования проекта до мониторинга стабильности результата
6. Руководитель проекта: воспитатель Вострикова М.Г.
7. Команда проекта: Аптыкаева Д.А., воспитатель; Попова Н.В., воспитатель; Леонова И.О., воспитатель.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Уменьшение временных потерь при подготовке к театрализованной деятельности.	30 мин	10 мин
Увеличение длительности самостоятельной театрализованной деятельности детей.	10 мин	20 мин
Повышение удовлетворённости родителями качеством образовательных услуг	64 %	90 %

Эффект проекта:

1. Уменьшение времени на подготовку к театрализованной деятельности с воспитанниками через создание кейсов;
2. Увеличиться время для самостоятельной деятельности воспитанников.
3. Вовлечение родителей в процесс подготовки к театрализованной деятельности (пошив костюмов, изготовление атрибутов и пр.)

2. Обновление выбора

1. Нерациональное использование времени и ресурсов при подготовке к театрализованной деятельности.
2. Необходимость увеличения времени к самостоятельной театрализованной деятельности.
3. Вовлечение родителей в образовательный процесс.
4. Необходимость стандартизации театральных атрибутов в соответствии с возрастом и по теме.

4. Ключевые события проекта

1. Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения с 15.01.2022 до 31.01.2022;
2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса с 01.02.2022 до 15.02.2022;
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса с 16.02.2022 до 28.02.2022;
4. Выявление проблем, формирование предложений по их решению, оценка рисков реализации с 01.03.2022 до 07.03.2022;
5. Защита выбранных предложений с 08.03.2022 до 10.03.2022;
6. Реализация плана мероприятий: с 11.03.2022 до 10.04.2022;
7. Контроль и стандартизация результатов: с 11.04.2022 до 29.04.2022;
8. Закрытие проекта 30.04.2022;
9. Мониторинг стабильности результатов: с 01.05.2022 до 31.05.2022 гг.