

СОГЛАСОВАНО

Председатель департамента образования администрации города Липецка
С.В. Бедрова



Заведующая ДОУ № 126 г. Липецка
О.А. Белоусова

Тема: **Повышение энергоэффективности в процессе хозяйственной деятельности ДОУ**

1. Вовлечение лица в рамки проекта
1. Заказчик проекта: заведующая ДОУ Белоусова О.А.
2. Владелец процесса: ДОУ № 126 г. Липецка
3. Название процесса: снижение потребления электрической энергии
4. Границы процесса: от поручения руководителя до достижения фактического сокращения расходов
5. Руководитель проекта: заместитель заведующей Белякова С.В.
6. Команда проекта: Лялина О.Ю.- младший воспитатель
Лозина Я.И.- младший воспитатель
Шалавина О.А.- младший воспитатель
Островская Н.Н.- младший воспитатель

2. Обоснование выбора

Разработка проекта вызвана:

1. **Необходимостью сокращения расходов на потребление электроэнергии.**

Проблема:

1. **Неэффективное расходование энергетических ресурсов;**
2. **Отклонение от планового показателя (85 342 кВт/ч) на 2%.**

Риски:

1. **Повышение тарифов на электроэнергию.**

3. Цель и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение потребления эл. энергии, кВт/ч	87 049	78 334
Экономия энергоресурсов, %	102	90
Экономия финансовых средств, руб	817 079,41	719 029,88

Эффекты:

1. **Снижение потребления электроэнергии на наружное освещение в 1,5 раза; на внутренние освещения в 2 раза.**
2. **Экономия энергоресурсов от внедрения мероприятий - 12%.**
3. **Экономия денежных средств – 98 049,53 рублей в год.**

4. Ключевые события проекта:

1. **Разработка и согласование проекта с руководством учреждения с 01.11.2021 до 11.11.2021г.**
2. **Анализ текущей ситуации картирование проекта с 12.11.2021 до 30.11.2021г.**
3. **Разработка карты идеального и текущего состояния процесса с 01.12.2021 до 15.12.2021г.**
4. **Выявление коренных причин формирования предложений по их решению с 16.12.2021 до 21.12.2021г**
5. **Защита выработанных предложений по совершенствованию плана мероприятий с 22.12.2021 до 15.01.2022г.**
6. **Реализация плана мероприятий с 16.01.2022 до 16.02.2022гг.**
7. **Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов с 16.02.2022 до 15.03.2022 гг.**
8. **Закрытие проекта 16.03.2022гг**
9. **Мониторинг стабильности результатов с 17.03.2022 до 31.03.2022гг.**